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1 PREMESSA
Il presente rapporto viene predisposto a seguito della richiesta contenuta nel verbale della Conferenza di Servizi decisoria svoltasi presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 29.04,.2010 e descrive tutte le attività poste in essere per la Messa in Sicurezza di Emergenza dell’area ex Liquichimica all’interno del Sito di Interesse nazionale di Tito. 

Nel dettaglio, il rapporto contiene la descrizione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza eseguiti così come richiesto nel Piano di Caratterizzazione predisposto dalla Regione Basilicata e  nelle Conferenze di Servizio che si sono susseguite sull’argomento. In particolare si farà riferimento:
· alla bonifica dei materiali contenenti amianto (1^ e 2^ stralcio);

· alla messa in sicurezza di emergenza delle scorie siderurgiche;

· alla rimozione dei serbatoi di ammoniaca;

· alla rimozione dei rifiuti sparsi;

· alla messa in sicurezza di emergenza della falda acquifera.
2 Bonifica dei materiali contenenti amianto
Gli interventi di rimozione dei materiali contenenti amianto sono stati definitivamente ultimati con la bonifica dell’edificio deposito-officina (2^ stralcio) ultimata in data 30.04.2009. 

La restituibilità della struttura è stata certificata dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP  - Dipartimento di Prevenzione – Ufficio Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro – con comunicazione nr. 2661/2 del 22.05.2009 inviata alla ditta esecutrice dei lavori Calabra Maceri e Servizi S.p.A. con sede in C.da  Cutura a Rende (CS).

In precedenza erano stati ultimati i lavori di rimozione dei materiali contenenti amianto relativi al 1^ stralcio della bonifica, realizzati dalla Ditta A.T.I. Comes srl  con sede a Tito Scalo (Pz)  e  verificati dalla Azienda sanitaria Locale nr. 2 di Potenza che ha emesso il relativo certificato di restituibilità nr. IS/2360 in data 31.07.2007.
Si allegano in copia i certificati di restituibilità predetti emessi dall’ASL.

____________________________

· Allegato 1: copia certificato di restituibilità  nr. IS/2360 emesso dalla ASL n. 2 di Potenza in data 31.07.2007 e relativo ai lavori di bonifica amianto – 1^ stralcio;

· Allegato 2: copia certificato di restituibilità  nr. 2661/2 emesso dalla ASP – Regione Basilicata –(ex ASL n. 2) in data 22.05.2009 e relativo ai lavori di bonifica amianto – 2^ stralcio
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3 MESSA IN SICUREZZA DELLE SCORIE SIDERURGICHE

L’intervento di messa in sicurezza di emergenza delle scorie siderurgiche prevedeva la loro copertura mediante telo in HDPE, la raccolta delle acque meteoriche e la delimitazione dell’area interessata mediante installazione di recinzione.

I lavori del predetto intervento, eseguiti dalla Ditta Calabra Maceri e Serviz i S.p.A. con sede in C.da Cutura a Rende (CS),  si sono definitivamente conclusi in data 7.08.2009.

Si allegano in copia i certificati di ultimazione lavori e di regolare esecuzione emessi dal direttore dei lavori rispettivamente in data 7.08.2009 e 7.09.2009.

____________________________

· Allegato 3: copia certificato di ultimazione lavori  - protocollo consortile nr. 6804 del 7.08.2009 emesso dalla  direzione lavori;

· Allegato 4: copia certificato di regolare esecuzione - protocollo consortile nr. 6309 del 7.09.2009 emesso dalla  direzione lavori;
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4 RIMOZIONE DEI SERBATOI DI AMMONIACA

La rimozione dei serbatoi fuori terra contenenti in origine ammoniaca si è conclusa in via definitiva il 26.01.2009.  Gli interventi sono stati effettuati, dalla Ditta 1 emme S.p.A. con sede  a Medolago in provincia di Bergamo.

Per quanto riguarda la caratterizzazione del terreno e della falda sottostante,  richiesta in sede di precedenti conferenze di servizio, si segnala che l’area occupata dai serbatoi fuori terra è parte integrante dell’area ex Liquichimica e pertanto è stata caratterizzata nell’ambito del relativo  Piano di Caratterizzazione.  In particolare la stessa è stata interessata dai sondaggi  G17, I17,  H16 e I16 e dalla coppia piezometrica pL16.
Si allegano in copia la relazione sul conto finale con certificato di ultimazione dei lavori in data  26.01.2009 e il certificato di regolare esecuzione del 2.02.2009 emessi entrambe dal direttore dei lavori.
____________________________

· Allegato 5: copia relazione sul conto finale e certificato di ultimazione lavori  - del 26.01.2009 emesso dalla  direzione lavori;

· Allegato 6: copia certificato di regolare esecuzione - del 2.02.2009 emesso dalla  direzione lavori;
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5 RIMOZIONE DEI RIFIUTI SPARSI
L’intervento relativo al  progetto di “Rimozione dei rifiuti sparsi presenti nell’area ex Liquichimica”  è stato avviato  in data 10.12.2009 previa aggiudicazione mediante pubblica gara alla ditta Pescatore srl con sede in via Nazionale a Torelli di Mercogliano (AV).

In fase di esecuzione, a seguito di cessione di un ramo di azienda della ditta aggiudicataria del servizio, è subentrata la Ditta HGE Ambiente srl con sede in Via San Prisco 32 a Monocalzati (AV) la quale ha concluso definitivamente le attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti sparsi il 29.12.2010.

Si allega in copia il certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 2.02.2011.
____________________________

Allegato 7: copia certificato di regolare esecuzione - del 2.02.2011 emesso dalla  direzione lavori;

· 
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6 MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA FALDA ACQUIFERA  
Contestualmente ai predetti interventi , a seguito di richieste effettuate in sede di  Conferenza di Servizio, si è proceduto alla messa in sicurezza di emergenza della falda acquifera secondo il programma operativo descritto nella documentazione inviata agli Enti interessati con nota prot. nr. 7975 del 28.09.2007.

In particolare, le campagne di messa in sicurezza di emergenza della falda mediante emungimento delle acque sotterranee contaminate dai piezometri realizzati all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Tito, sono state realizzate nei seguenti periodi:

anno 2008

	Piezometro


	Quantità prelevata

(kg.)

	PA6
	27.300

(formulario XRA677463/07 del 18.04.2008)

	A1/1
	28.400

(formulario XRA677465/07 del 18.04.2008)

	A1/1bis
	

	A1/2
	28.160

(formulario XRA677473/07 del 24.04.2008)

	A1/3
	

	SNA7
	29.040
(formulario XRA677476/07 del 29.04.2008)

	S13
	

	S10
	28.900
(formulario XRA677477/07 del 30.04.2008)

	AT6
	

	AT12
	29.140

(formulario XRA677481/07 del 30.04.2008)

	AT5
	

	AT8
	29.140

(formulario XRA677485/07 del 31.04.2008

	AT9
	

	AT7
	28.980

(formulario XRA677490/07 del 7.05.2008

	S9
	

	PA2
	28.740

(formulario XRA677498/07 del 9.05.2008)

	SNB2
	28.780

(formulario XRA677500/07 del 9.05.2008)

	SNA1
	Nessun emungimento

	SNA8
	Nessun emungimento

	SNB3
	Non rinvenuto

	TOTALE
	286.580 kg.


anno 2009
	Piezometro

(canna 1 e 2)
	Quantità prelevata

(kg.)

	
	

	pO13
	28.120

(formulario 493106/08 del 20.04.2009)

	pA22
	

	pP22
	

	pA13
	

	pA1
	

	pP1
	

	pG9
	28.420

(formulario 493122/08 del  24.04.2009)

	pD6
	

	pI4
	28.640

(formulario 493128/08 del 24.04.2009)

	pMN(5,6)
	28.060

(formulario 493137/08 del 28.04.2009)

	pL7
	28.240

(formulario 493149/08 del 30.04.2009)

	pA6
	28.580

(formulario 493195/08 del 18.05.2009)

	pBC4
	

	pM9
	

	pL11
	

	O4
	

	O7
	28.120

(formulario 493198/08 del 21.05.2009)

	L16
	

	C16
	

	F13
	

	TOTALE
	198.180 kg.


	Piezometro

(canna 1 e 2)
	Quantità prelevata

(kg.)

	
	

	A1/1-A1/3
	28.380 
(formulario del 23.09.2009)

	A1/1bis-A1/2-SNA1-S10-SNA8-SNA7-S13-S9
	28.600 
(formulario del 25.09.2009)

	PA5
	28.460 
(formulario del 29.09.2009)

	p(MN)5,6
	28.680 
(formulario del 01.10.2009)

	pI4
	28.520 
(formulario del 02.10.2009)

	pL7
	28.840 
(formulario del 03.10.2009)

	pO4
	28.520 
(formulario del 06.10.2009)

	pD6-pL11-pC16-pL16-pP1
	28.520 
(formulario del 10.10.2009)

	pG9-pF13-pO13-pA22-pP22-pA6
	28.600 
(formulario del 14.10.2009)

	pF13-pA13-pM9
	28.300 
(formulario del 15.10.2009)

	pBC4-pO7-pA1-pG9
	29.960 
(formulario del 16.10.2009)

	TOTALE
	315.380 kg.


anno 2010

	Piezometro

(canna 1 e 2)
	Quantità prelevata

(kg.)

	
	

	p(M,N,) 5,6 
	28.780 
(formulario RFA 496440/08 del 9.01.2010)

	p(M,N,) 5,6 
	28.900 
(formulario RFA 496441/08 del 12.01.2010)

	pL7 
	28.860 
(formulario RFA 496444/08 del 14.01.2010)

	pL7 
	28.900 
(formulario RFA 496445/08 del 15.01.2010)

	pI4 
	28.840 
(formulario RFA 496448/08 del 16.01.2010)

	pL11 – pA13 – pA22 – pP22 – pG9
	28.140 
(formulario RFA 496451/08 del 20.01.2010)

	pD6 – pG9
	28.620 
(formulario RFA 496453/08 del 21.01.2010)

	pD6 – pG9
	28.580 
(formulario RFA 496454/08 del 22.01.2010)

	pF13 – pO4 – pP1
	28.860 
(formulario RFA 496458/08 del 23.01.2010)

	pC16 – pL16 – pO13 – pF13
	26.980 
(formulario RFA 496462/08 del 26.01.2010)

	pO4 – pB,C4
	28.480 
(formulario RFA 496466/08 del 29.01.2010)

	pO4 – pO7 - pM9
	28.460 
(formulario RFA 496470/08 del 29.01.2010)

	pP1 – pA1
	28.540 
(formulario RFA 496473/08 del 30.01.2010)

	pA6 – pP1
	28.580 
(formulario RFA 496474/08 del 30.01.2010)

	TOTALE
	399.520 kg.


	Piezometro

(canna 1 e 2)
	Quantità prelevata

(kg.)

	
	

	p(M,N,) 5,6 
	27.940 
(formulario FIR 484333/09 del 27.07.2010)

	p(M,N,) 5,6
	28.860 
(formulario FIR 484335/09 del 28.07.2010)

	p(M,N,) 5,6
	28.520 
(formulario FIR 484347/09 del 05.08.2010)

	pL7
	28.620 
(formulario FIR 484336/09 del 29.07.2010)

	pL7 
	28.820 
(formulario FIR 484341/09 del 30.07.2010)

	pL7 
	28.520 
(formulario FIR 484356/09 del 12.08.2010)

	pL7
	28.500
 (formulario FIR 484342/09 del 02.08.2010)

	pG9
	28.500 
(formulario FIR 484343/09 del 02.08.2010)

	pI4
	28.600 
(formulario FIR 484344/09 del 04.08.2010)

	pI4
	28.580 
(formulario FIR 484346/09 del 04.08.2010)

	pG9
	27.940 
(formulario FIR 484345/09 del 04.08.2010)

	pO4 
	28.640
 (formulario FIR 484352/09 del 09.08.2010)

	pO4 
	28.680 
(formulario FIR 484353/09 del 10.08.2010)

	pP1 – pD6 – pL11 – pF13 – pA13 – pM9 – pO7
	28.620 
(formulario FIR 484355/09 del 11.08.2010)

	pL16 – pC16 – pO13 – pA22 – pP22
	28.300 
(formulario FIR 484357/09 del 18.08.2010)

	Spurgo piezometri prelievo campioni
	1.760 
(formulario FIR 484394/09 del 21.09.2010)

	TOTALE
	427.740 kg.


Tutte le attività di emungimento, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato delle acque contaminate sono state documentate di volta in volta mediante rapporti agli Enti interessati. 
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